



Informe de Avance
Rendición Fondo Apertura
Fundación Angelini

Informe de Avance N° 1

Fecha de envío: 28 junio 2024

El presente informe da cuenta del avance técnico y presupuestario del proyecto Educación de Calidad para la Región de Tarapacá, al 28 de junio de 2024.

I. Información del Proyecto

- a) Nombre organización: Enseña Chile
- b) Nombre proyecto: Educación de Calidad para la Región de Tarapacá
- c) Fecha de inicio del proyecto: 01/01/2024
- d) Fecha estimada de cierre del proyecto: 31/12/2024

II. Avance técnico del proyecto

1. Personas beneficiadas a la fecha

Los beneficiarios directos son los 10 profesores del Programa Enseña Chile que durante el 2024 realizan clases en la región de Tarapacá y se han visto favorecidos por la beca de formación y acompañamiento financiada por el fondo. También son beneficiarios directos los 2671 estudiantes a quienes ellos hacen clases, alumnos regulares de establecimientos con alto índice de vulnerabilidad escolar en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara. Los beneficiarios indirectos para quienes son profesores jefes, son los 242 apoderados con los que se vinculan.

Enseña Chile					Tipo					Tipo
	Totales	Iquique	Alto Hospicio	Huara		Totales	Iquique	Alto Hospicio	Huara	
	10	4	5	1	Profesores	242	117	123	2	Apoderados
	2671	1107	1562	2	Estudiantes de educación básica y media					



2. Actividades realizadas a la fecha

Se adjunta archivo Excel “Avance a Junio CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Carta Gantt el listado de actividades y estado de cada una de ellas. En color verde se define lo que ya se ha realizado según calendario y el color amarillo lo que se encuentra con algún retraso.

Las actividades ejecutadas a la fecha son las siguiente:

1.- FORMACIÓN INICIAL: Escuela de Verano

Durante el mes de Enero se realizó la Escuela de Verano de Enseña Chile, que contempló trabajo online y presencial en Santiago. Participaron los 7 profesores del proyecto que se integraron este año a la fundación, los otros 3 la cursaron durante el 2023.

2.- MOVILIZACIÓN DE PROFESORES: Traslados para Escuela de Verano, y Traslados para la región. Durante los meses de Enero, Febrero e inicios de Marzo, los profesores se movilizaron para asistir a la Escuela de Verano, y luego para estar en Tarapacá al inicio del año académico. Queda pendiente en algunos casos sus pasajes de retorno a finales de año escolar.

3.- COLEGIOS: Búsqueda y asignación de plazas. Durante el año pasado y los primeros meses de este año, se levantaron las necesidades de docentes en los establecimientos de Tarapacá, logrando más de 45 solicitudes válidas (por más de 30 horas, de asignaturas disponibles y en establecimientos con IVE mayor al 60%)

Preparación entrevistas con Directores. Durante Diciembre, Enero, Febrero se realizaron variadas instancias de capacitación para los seleccionados de manera de apoyarlos en la preparación de su entrevista con Director/Directora, facilitando así su proceso de selección. Los 7 profesores 2024 pasaron por esta capacitación.

Reuniones colegio. Durante los meses de Marzo y Abril se desarrollaron las reuniones de inicio de año con todos los establecimientos donde trabajan los profesores del proyecto, en forma presencial para los establecimientos nuevos y en forma online para los que ya conocíamos de años anteriores. En esta reunión se abordaron detalles del convenio de colaboración entre ambas partes, dejando claro el formato de trabajo que se tendrá durante el año. Quedan todavía pendientes las reuniones de mediados y de fin de año, que vendrán en los siguientes meses donde presentaremos los resultados del trabajo realizado con sus profesores a los colegios.



Envío de retroalimentaciones a colegios. Durante Marzo, Abril, Mayo y Junio, el mentor de Formación hizo envío a cada colegio de un reporte de retroalimentación según el foco de trabajo con el profesor en cuestión, de manera de poder alinear el trabajo de acompañamiento entre la fundación y el establecimiento.

4.- ACOMPAÑAMIENTO: Ciclo de acompañamiento a profesores. Durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio los profesores vivieron ciclos de acompañamiento en los que el mentor levantó evidencia y buscó trabajar con el profesor un foco de mejora para su desarrollo docente.

Evidencia de Aprendizaje Académico, Socioemocional y Encuesta Estudiantes. En distintos momentos del 1er semestre se recogió evidencia desde los estudiantes, de manera de tener un punto de diagnóstico y luego poder medir los avances de ellos a mediados y/o final de año. El proceso de levantar evidencia socioemocional se encuentra con retraso por cambios en la plataforma de medición, por lo que se modificó el plazo entendiendo que la región de Tarapacá tiene vacaciones diferidas con respecto a las otras regiones.

5.- FORMACIÓN CONTINUA: Encuentros Formativos.

A la fecha se han realizado 2 de los 5 Encuentros Formativos del año, los que fueron valorados por los profesores asistentes como una instancia de vínculo y aprendizaje en red.

3. Resultados y aprendizajes obtenidos a la fecha

Avance de indicadores

Se adjunta archivo Excel “Avance a Junio CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Indicadores y Metas, donde se pueden observar los 10 indicadores de éxito del proyecto, junto con su estado de avance y comentarios en la columna de observaciones. Si bien muchos de los indicadores tendrán sus resultados finales a fin de año, hay algunos que ya se han cerrado, estos aparecen con letra negrita.

Nº	Nombre indicador	Descripción	Forma cálculo	Meta /Resultados a la fecha	Medio verificación
1	Evaluación de impacto académico (muestra)	Estudiantes aumentan en promedio 0.4 desviaciones estándar en lenguaje y en matematica en pruebas SEPA	Diferencia entre evaluación de inicio y evaluación término año en prueba SEPA (Profesores 2do año Lenguaje/Matemáticas, 1ero y 2do Medio)	0.4 Desv. Estándar / A la fecha primera medición Vivian Seals Lenguaje 607 pts 33% logro	Resultados SEPA Mide UC

2	Evaluación a profesores y estilo pedagógico	67% de peCh aumenta significativamente (5 puntos porcentuales) en las dimensiones Cuida y Clase manejada de Encuesta Estudiantes 7C, entre aplicación inicial y final.	Encuesta Estudiantes 7C aplicada en cursos de los 10 profesores	67% / A la fecha cobertura 9/10 peChs aplican. Resultados Cuida y Clase Manejada: Pablo E.:59% 46% Vivian S: 68% 43% Dante B.: 65% 45% Makarena P: 68% 29% Yerelin L: 61% 37% Josue P: 69% 66% Slujeit A: 65% 38% Anyolina P:(7C kids) Alejandro V:(7C kids) Nicolas A: No aplica	Encuesta Estudiantes 7C
3	Evaluación Orientación hacia el futuro en Encuesta Socioemocional	67% de peCh aumenta significativamente (5 puntos porcentuales) entre aplicación inicial y final en Encuesta Socioemocional en dimensión Orientación hacia el futuro	Encuesta ASE aplicada en cursos de los 10 profesores	67% / A la fecha cobertura completa Resultado Orientación hacia el futuro Pablo E.: 71% Vivian S: S/R a la fecha Dante B.: 60% Makarena P: 76% Yerelin L: 70% Josue P: 63% Slujeit A: 61% Anyolina P: 75% Alejandro V: 58%	Encuesta ASE
4	Aprobación de Escuela de Verano	100% de los profesores aprueban la Escuela de Verano	Asistencia y ticket de salida de sesiones Escuela de Verano de los profesores	100% / 100%	Aprobación EV

5	Solicitudes levantadas 2024	30 solicitudes de colegios de la región de Tarapacá para asignación	Solicitudes válidas levantadas en la región e ingresadas a Salesforce	30 / 47	Solicitudes para Tarapacá en Salesforce
6	Asistencia a capacitación para entrevista con colegio	100% de los 10 profesores realizan su capacitación para entrevista con su colegio	Asistencia instancia formativa con Coord. Operaciones	100% / 100%	Asistencia a instancias formativas
7	Ciclos de aprendizaje	100% de los 10 profesores activos viven al menos 6 ciclos de aprendizaje	Reporte mentor	100% / A la fecha 9/10 profesores viven Ciclo 1, 10/10 profesores viven Ciclo 2, 9/10 profesores viven Ciclo 3, 10/10 profesores viven Ciclo 4	Reporte en Salesforce
8	Satisfacción peChs	65% NPS Recomendaría el Programa Enseña Chile	Respuesta Encuesta peCh	65% NPS / Resultado a la fecha 80% recomendaría eCh Encuesta Marzo	Encuesta peCh
9	Asistencia a instancias formativas	Los 10 profesores, asisten al menos al 80% de las instancias formativas anuales (Encuentros Formativos)	Asistencia según Encuesta peCh y reporte mentor	80% / Resultados a la fecha EF1: 9/10, EF2: 9/10	Asistencia según Encuesta peCh
10	Satisfacción Directores	86% NPS de Directores que recomienda trabajar con Enseña Chile	Respuestas Directores en Encuesta eCh	86% / A la fecha Encuesta inicio en etapa de envío	Encuesta Directores

Resultados no deseados

Si bien aún no se tienen resultados finales, se han presentados algunos problemas de seguimiento en particular con uno de los profesores, generándose un desafío a la hora de hacer los seguimientos y levantar evidencia. El profesor se encuentra con riesgo de



continuidad por sus faltas de profesionalismo, como medidas tanto el colegio como el mentor y la directora regional conversan con él para aclararle las expectativas y ofrecer apoyo y nuevos plazos. Este profesor ha asistido a los 2 Encuentros Formativos, y ha logrado tener los acompañamientos por el esfuerzo que ha puesto su mentor en esto en coordinación con la jefatura en el colegio. Quedó pendiente de aplicar la Encuesta 7C por salirse del plazo, por lo que se aplicará solo el 2do semestre en su caso.

Además, tenemos un retraso no esperado en la aplicación de ASE, la cual se terminó de aplicar la última semana de clases antes de vacaciones de inviernos (2 semanas después del plazo establecido) por la sobrecarga de algunos profesores y dificultades de aplicación en el caso de quienes tienen pocas horas con sus cursos.

III. Avance en la ejecución presupuestaria del proyecto

Se adjunta archivo Excel “Avance a Junio CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Presupuesto, en el que encontrarán el presupuesto solicitado por ítem.

4. Presupuesto total del proyecto: \$43.000.000

5. Presupuesto solicitado a Fundación Angelini: \$27.000.000

6. Presupuesto transferido por Fundación Angelini: \$13.500.000

7. Presupuesto ejecutado a la fecha: \$19.850.954

8. Detalle de los gastos asociados a los recursos Angelini, a la fecha:

Se adjunta archivo Excel “Avance a Junio CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Gasto, en el que se encuentra lo que se lleva gastado en cada uno de los ítems. Los comprobantes de gastos se encuentran en las rendiciones mensuales que se realizan internamente en la fundación, de ser requerido se pueden presentar a la F. Angelini.

Nombre representante legal: Tomás Recart Balze

RUT del representante legal: 9.176.975-1



Firma del representante legal: