



Informe Final - Rendición Angelini

Informe de Avance N° 2

Fecha de envío: 3 Enero 2025

El presente informe da cuenta del avance técnico y presupuestario del proyecto Educación de Calidad para la región de Tarapacá, al término del proyecto, 31 Diciembre 2024.

I. Información del Proyecto

- a) Nombre organización: Enseña Chile
- b) Nombre proyecto: Educación de Calidad para la Región de Tarapacá
- c) Fecha de inicio del proyecto: 01/01/2024
- d) Fecha estimada de cierre del proyecto: 31/12/2024
- e) Fecha efectiva de término del proyecto: 31/12/2024

II. Reporte técnico del proyecto

1. Personas beneficiadas

Los beneficiarios directos son los 10 profesores del Programa Enseña Chile que durante el 2024 realizan clases en la región de Tarapacá y se han visto favorecidos por la beca de formación y acompañamiento financiada por el fondo. También son beneficiarios directos los 2671 estudiantes a quienes ellos hacen clases, alumnos regulares de establecimientos con alto índice de vulnerabilidad escolar en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara. Los beneficiarios indirectos para quienes son profesores jefes, son los 242 apoderados con los que se vinculan.

Enseña Chile	Beneficiarios directos				Tipo	Beneficiarios indirectos				Tipo
	Totales	Iquique	Alto Hospicio	Huara		Totales	Iquique	Alto Hospicio	Huara	
	10	4	5	1		242	117	123	2	
	2671	1107	1562	2	Est. ed. básica y media					

2. Actividades realizadas

Se adjunta el archivo Excel “Avance a Diciembre CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Carta Gantt el listado de actividades y estado de cada una de ellas. .



Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

1.- FORMACIÓN INICIAL: Escuela de Verano

Durante el mes de Enero se realizó la Escuela de Verano de Enseña Chile, que contempló trabajo online y presencial en Santiago. Participaron los 7 profesores del proyecto que se integraron este año a la fundación, los otros 3 la cursaron durante el 2023.

2.- MOVILIZACIÓN DE PROFESORES: Traslados para Escuela de Verano, y Traslados para la región. Durante los meses de Enero, Febrero e inicios de Marzo, los profesores se movilaron para asistir a la Escuela de Verano, y luego para estar en Tarapacá al inicio del año académico. Al terminar el año realizaron sus viajes de retorno a sus hogares.

3.- COLEGIOS: Búsqueda y asignación de plazas. Durante el año 2023 y los primeros meses del 2024, se levantaron las necesidades de docentes en los establecimientos de Tarapacá, logrando más de 45 solicitudes válidas (por más de 30 horas, de asignaturas disponibles y en establecimientos con IVE mayor al 60%)

Preparación entrevistas con Directores. Durante Diciembre, Enero, Febrero se realizaron variadas instancias de capacitación para los seleccionados de manera de apoyarlos en la preparación de su entrevista con Director/Directora, facilitando así su proceso de selección. Los 7 profesores 2024 pasaron por esta capacitación.

Reuniones colegio. Durante los meses de Marzo y Abril se desarrollaron las reuniones de inicio de año con todos los establecimientos donde trabajan los profesores del proyecto, en forma presencial para los establecimientos nuevos y en forma online para los que ya conocíamos de años anteriores. En esta reunión se abordaron detalles del convenio de colaboración entre ambas partes, dejando claro el formato de trabajo que se tendrá durante el año. Luego durante los meses de Junio, Julio y principios de Agosto se realizaron las reuniones de mediados de año, y en Noviembre, Diciembre y principios de Enero 2025 las de fin de año. En estas se presentaron los resultados del trabajo realizado con sus profesores.

Envío de retroalimentaciones a colegios. Durante Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Octubre y Noviembre el mentor de Formación hizo envío a cada colegio de un reporte de retroalimentación según el foco de trabajo con el profesor en cuestión, de manera de poder alinear el trabajo de acompañamiento entre la fundación y el establecimiento.

4.- ACOMPAÑAMIENTO: Ciclo de acompañamiento a profesores. Durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Octubre y Noviembre, los profesores vivieron ciclos de acompañamiento en los que el mentor levantó evidencia y buscó trabajar con el profesor un foco de mejora para su desarrollo docente. En algunos casos además de los 7 acompañamientos se agregó 1 más de apoyo fuera del régimen regular programado.



Evidencia de aprendizaje académico, socioemocional y encuesta estudiantes. En distintos momentos del 1er semestre se recogió evidencia desde los estudiantes, de manera de tener un punto de diagnóstico y luego poder medir los avances de ellos. Hacia fines del 2do semestre se hicieron las evaluaciones finales de aprendizaje académico, socioemocional y se tomó la segunda medición de la encuesta a estudiantes.

5.- FORMACIÓN CONTINUA: Encuentros Formativos.

Se realizaron 5 Encuentros Formativos durante el año, 3 en la región de Tarapacá, 1 en la región de Antofagasta al que viajaron los profesores beneficiados por el fondo, y 1 nacional en Santiago, al que también viajaron los profesores beneficiados por el fondo.

3. Resultados obtenidos

Se adjunta archivo Excel “Avance a Diciembre CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Indicadores y Metas, donde se pueden observar los 10 indicadores de éxito del proyecto, junto con su estado de cierre.

Reporte final de indicadores

Nº	Nombre indicador	Descripción y Meta	Forma cálculo	Resultados	Medio verificación
1	Evaluación de impacto académico (muestra)	Estudiantes aumentan en promedio 0.4 desviaciones estándar en lenguaje y en matemáticas en pruebas SEPA	Diferencia entre evaluación de inicio y evaluación término año en prueba SEPA (Profesores 2do año Lenguaje/Matemáticas, 1ero y 2do Medio)	Lenguaje 1er Medición 607 pts Lenguaje 2da Medición se tienen durante la 2da semana de enero 2025. Pendiente resultados	Resultados SEPA Mide UC
2	Evaluación a profesores y estilo pedagógico	67% de peCh aumenta significativamente (5 puntos porcentuales) en las dimensiones Cuida y Clase manejada de Encuesta Estudiantes 7C,	Encuesta Estudiantes 7C aplicada en cursos de los 10 profesores	8/10 tomaron ambas mediciones. De los 8, 5 aumentaron significativamente	Encuesta Estudiantes 7C

		entre aplicación inicial y final.		una de las dimensiones foco o ambas. Resultado: 63%	
3	Evaluación Orientación hacia el futuro en Encuesta Socioemocional	67% de peCh aumenta significativamente (5 puntos porcentuales) entre aplicación inicial y final en Encuesta Socioemocional en dimensión Orientación hacia el futuro	Encuesta ASE aplicada en cursos de los 10 profesores	7/10 tomaron ambas mediciones. De los 7, 2 aumentaron significativamente la dimensión Orientación hacia el futuro. Resultado: 29%	Encuesta ASE
4	Aprobación Escuela de Verano	100% de los eprofesores aprueban la Escuela de Verano	Asistencia y ticket de salida de sesiones Escuela de Verano de los profesores	Resultado: 100%	Aprobación EV
5	Solicitudes levantadas 2024	30 solicitudes de colegios de la región de Tarapacá para asignación	Solicitudes válidas levantadas en la región e ingresadas a Salesforce	Resultado: 47	Solicitudes para Tarapacá en Salesforce
6	Asistencia a capacitación para entrevista con colegio	100% de los 10 profesores realizan su capacitación para entrevista con su colegio	Asistencia instancia formativa con Coord. Operaciones	Resultado: 100%	Asistencia a instancias formativas
7	Ciclos de aprendizaje	100% de los 10 profesores activos viven al menos 6 ciclos de aprendizaje	Reporte mentor	Resultado: 100%	Reporte en Salesforce

8	<i>Satisfacción peChs</i>	<i>65 NPS Recomendaría el Programa Enseña Chile</i>	<i>Respuesta Encuesta peCh</i>	Resultado: 83 NPS de las respuestas en Nov.	<i>Encuesta peCh</i>
9	<i>Asistencia a instancias formativas</i>	<i>Los 10 profesores, asisten al menos al 80% de las instancias formativas anuales (Encuentros Formativos)</i>	<i>Asistencia según Encuesta peCh y reporte mentor</i>	Resultado: 7 asisten al menos al 80%. 2 profesores al 60% 1 profesora al 40%	<i>Asistencia según Encuesta peCh</i>
10	<i>Satisfacción Directores</i>	<i>86 NPS de Directores que recomienda trabajar con Enseña Chile</i>	<i>Respuestas Directores en Encuesta eCh</i>	<i>1er medición 100 NPS, responden Directores de 4 establecimientos de los 7 con que trabajamos.</i> <i>2da medición en proceso, a la fecha 2 respuestas con 100 NPS.</i> Pendiente resultados	<i>Encuesta Directores</i>

- Contribuyeron al logro de los objetivos factores como el seguimiento cercano de los diversos procesos incluidos para llevar adelante el desarrollo del proyecto, el trabajo conjunto con los establecimientos fue clave, si bien no se ve reflejado en la tasa de respuestas de la Encuesta Colegios, durante el año se mantuvo una comunicación fluida con cada uno de ellos.
- Para el próximo año se revisarán indicadores de logro que se definen como aumentos significativos específicos, ya que profesores con nivel muy alto no tienen incrementos muy grandes entre mediciones, y profesores con niveles más bajo se les hace más factible tener aumentos mayores en los % de logro de las dimensiones medidas.
- La asistencia a hitos formativos en algunos casos se vuelve compleja (licencias y actividades de colegios los mismos días del encuentro), por lo que es importante ofrecer opciones remediales para estas inasistencias justificadas, permitiendo a las



y los profesores recibir de igual manera el aprendizaje de lo abordado en la jornada que no pudieron estar.

- Se presentan un resultado no deseado con la salida de un profesor por unos meses dada la falta de profesionalismo presentada, a la que apeló, aceptándose su solicitud de continuidad, sin embargo, al terminar el año, el colegio decidió no renovar el contrato al profesor para un segundo año.

III. Reporte presupuestario del proyecto

Se adjunta archivo Excel “Avance a Diciembre CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Presupuesto, en el que encontrarán el presupuesto solicitado por ítem.

- 4. Presupuesto total del proyecto: \$43.000.000**
- 5. Presupuesto solicitado a Fundación Angelini: \$27.000.000**
- 6. Presupuesto solicitado a Angelini que fue ejecutado: \$27.000.000**
- 7. % del presupuesto solicitado a Angelini que fue ejecutado: 100%**

4. Detalle de los gastos asociados a los recursos Angelini

Se adjunta archivo Excel “Avance a Diciembre CartaGantt y Presupuesto F. Angelini”. En él se encuentra la pestaña Gasto, en el que se encuentra lo que se gastó en cada uno de los ítems. Los comprobantes de gastos se encuentran en las rendiciones mensuales que se realizan internamente en la fundación, de ser requerido se pueden presentar a la F. Angelini.

Nombre representante legal: Tomás Recart Balze

RUT del representante legal: 9.176.975-1

Firma del representante legal: