



Informe Final - Rendición Angelini

Informe de Avance N° 2

Fecha de envío: 15 de enero de 2025

El presente informe da cuenta del avance técnico y presupuestario del proyecto Programa en Formación Ciudadana Civis Chile al 31 de diciembre de 2024.

I. Información del Proyecto

- a) Nombre organización: Fundación Civis Chile
- b) Nombre proyecto: Programa en Formación Ciudadana Civis Chile
- c) Fecha de inicio del proyecto: 25 de abril de 2024.
- d) Fecha estimada de cierre del proyecto: 31 de diciembre de 2024
- e) Fecha efectiva de término del proyecto: 31 de diciembre de 2024

II. Reporte técnico del proyecto

1. Personas beneficiadas

Especifique cualitativamente las características de las personas o comunidades beneficiadas por el proyecto (tipo de beneficiario, edad, género, comuna, etc.), a la fecha de entrega del presente informe:

Los beneficiarios directos fueron 261 estudiantes de 27 establecimientos educacionales gratuitos, de educación básica y media. Dichos establecimientos se encuentran ubicados en 7 regiones y 19 comunas del país.

Se trata de establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados gratuitos que atienden a los estudiantes más vulnerables de Chile.

Los beneficiarios indirectos fueron:

- los docentes que apoyaron a las organizaciones estudiantiles a través de la articulación de clases desde distintas asignaturas y/o talleres que impartieron, proceso que fue apoyado por nuestra plataforma Civis Chile y que implica un fortalecimiento de la educación cívica que imparten en sus aulas.
- los estudiantes de los establecimientos beneficiarios que no participaron del Diplomado, pero que fueron impactados por los proyectos desarrollados por las organizaciones estudiantiles lideradas por sus compañeros.



- las comunidades educativas y en general las comunidades aledañas a los establecimientos, que fueron beneficiarias de los proyectos y de la educación cívica que nuestro Programa brindó a los estudiantes beneficiarios.

Luego de la descripción cualitativa complete este cuadro de acuerdo con sus beneficiarios editando el ejemplo que aparece descrito en color azul e insertando las líneas requeridas de acuerdo con sus beneficiarios:

	Beneficiarios directos			Tipo	Beneficiarios Indirectos			Tipo
	Totales	RM	Otro		Totales	RM	Otro	
Fundación Civis Chile	261	159	102	Estudiantes líderes de educación básica y media	135	85	50	Docentes
					12.012	7.751	4261	Estudiantes de educación básica y media
					24.024	15.502	8.522	Comunidades educativas


2. Actividades realizadas

Copie o adjunte en Excel la Carta Gantt del proyecto con el nivel de avance de cada una de las actividades proyectadas.

Además, describa aquí brevemente todas las actividades del proyecto que fueron ejecutadas, desde el inicio hasta su término. De existir actividades presupuestadas que no se pudieron realizar adecuadamente, describa las razones de ello y las medidas que se tomaron para cumplir con los objetivos del proyecto.

Se ejecutaron la totalidad de las actividades contempladas en la Carta Gantt del proyecto. A continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas:

- Sesiones mensuales del Diplomado de Estudiantes entre abril y octubre. Se realizaron de acuerdo a lo planificado, y en ellas se entregaron herramientas para la gestión de los Gobiernos Estudiantiles, se compartieron experiencias e ideas. Los estudiantes se conectaban a las sesiones mensuales en compañía de al menos un docente asesor quien los apoyaba durante el proceso.



- Inducción para apoyo docente. Se realizaron 2 sesiones de inducción de docentes en mayo y julio para apoyar una óptima utilización de la plataforma Civis Chile, que contiene más de 200 propuestas de clases de apoyo para potenciar las Rutas Patrimoniales y las organizaciones estudiantiles desde las distintas asignaturas del currículum.
- Cumbres/Conversatorios de Organizaciones Estudiantiles. Se organizaron 3 Cumbres/Conversatorios de Organizaciones Estudiantiles para compartir experiencias y articular proyectos de impacto cívico. Se adjuntan videos asociados a cada una de esta actividades:
 - a) Cumbre Zona Centro-Norte en la comuna de Huechuraba:
<https://youtu.be/IGlyCCpPJ2Q>
 - b) Cumbre Zona Centro en la comuna de Curacaví:
<https://youtu.be/C5O5WNkp2Dw>



c) Cumbre Zona Sur en la comuna de Valdivia:

<https://www.youtube.com/shorts/BfEdGQV8CbU>

- Grabaciones para Documental/Cortometraje: se destacaron experiencias, proyectos y Rutas Patrimoniales Estudiantiles lideradas por los estudiantes. En el siguiente link se puede observar el material audiovisual desarrollado (25 minutos): <https://youtu.be/FV13F1VAhK0>
- Encuentro Final de Organizaciones Estudiantiles: se realizó en el mes de diciembre en el auditorio principal de la Universidad Diego Portales (sede Huechuraba). Participó una banda musical que grabó un videoclip para la Ruta Patrimonial Estudiantil de Rancagua, y un conjunto folclórico que participó en la Ruta Patrimonial Estudiantil de Lo Barnechea. Se proyectó el Cortometraje con las experiencias y proyectos del año 2024, estudiantes y docente compartieron testimonios, y se entregaron reconocimientos. Se adjunta video de la actividad: <https://youtu.be/VLO6X2ILGic>
- Generación de clases en plataforma Civis Chile: docentes apoyaron los proyectos y Rutas Patrimoniales lideradas por sus estudiantes utilizando nuestra plataforma. En los indicadores de resultados obtenidos se destaca como un proceso de impacto relevante. Hubo planificaciones de clases vinculadas con el patrimonio natural, cultural, histórico y cívico.
- Encuentro Internacional de Estudiantes: se realizó virtualmente en el mes de octubre en colaboración con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, con estudiantes de Chile, Argentina, Perú y Colombia. Se compartieron avances en los distintos proyectos, y se invitó a los estudiantes internacionales a incorporarse a las Rutas Patrimoniales Estudiantiles el año 2025.



- Consultas ciudadanas de estudiantes: se realizaron en el mes de diciembre, principalmente para evaluar impactos del Programa Civis 2024.

Además del material audiovisual asociado, a continuación se pueden observar fotografías asociadas a las actividades descritas:

3. Resultados obtenidos

- Describa los resultados obtenidos producto de la ejecución del proyecto, para cada uno de los objetivos del proyecto (general y específicos). Incluya los indicadores planteados en la formulación del proyecto y otros que se hayan elaborado a lo largo de la ejecución, para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos.

Reporte final de indicadores

Formule sus indicadores usando este formato. Idealmente incorpore indicadores de proceso y de resultado.

Nº	Nombre indicador	Descripción	Forma cálculo	Meta	Medio verificación
Ejemplo	<i>Matrícula de 6 elencos infantiles</i>	<i>Cantidad de niños matriculados en los talleres a partir de marzo y hasta diciembre.</i>	<i>Número de niños inscritos/125</i>	<i>90% elencos constituidos</i>	<i>Nómina inscritos bimensual</i>

- Incluya un análisis de los factores que, a su juicio, influyeron en el logro o no logro de cada uno de los objetivos, y mencione las acciones que debieran tomarse para potenciar el logro de los objetivos en una futura aplicación del proyecto.

A continuación se presenta el cuadro solicitado, incluyendo una Columna con el nivel de logro.

Nº	Nombre indicador	Descripción	Forma cálculo	Meta	Medio verificación	Nivel de Logro
1	Inscripción de 27 colegios en Diplomado	Porcentaje de colegios matriculados en Diplomado a partir de abril y hasta octubre	Nº de colegios inscritos/27	90% de colegios inscritos	Nóminas de inscripción	100% de los colegios matriculados.
2	Programa de Gobierno Estudiantil	Porcentaje de Programas de Gobierno Estudiantiles elaborados	Nº de Programas de Gobierno Estudiantiles/27	90% de Programas de Gobierno Estudiantiles elaborados	Programas de Gobierno Estudiantiles	100% de los colegios elaboró su Programa de Gobierno Estudiantil.
3	Apoyo docente a los Organismos de Representación Estudiantil	Porcentaje de colegios que implementan un apoyo docente a sus organismos estudiantiles utilizando nuestra plataforma	Nº de colegios que implementan un apoyo docente a sus organismos estudiantiles utilizando nuestra plataforma, al menos desde 3 asignaturas con una planificación de clases en cada una/27	90% de colegios que implementan el apoyo docente indicado, al menos desde 3 asignaturas	Planificaciones de clases subidas a plataforma Civis Chile	100% de los colegios elaboró planificaciones de clases en nuestra plataforma, al menos desde 3 asignaturas, para apoyar a sus organismos de representación estudiantil.

4	Valoración de la participación cívica con sellos Cívicos	Porcentaje de valoración positiva de una ciudadanía constructiva, innovadora, fraterna y solidaria	Nº de estudiantes que declaran que sus experiencias en un organismo estudiantil los hicieron valorar más una ciudadanía constructiva, innovadora, fraterna y solidaria/matriculada total en la muestra participante	80% de estudiantes declaran que sus experiencias en un organismo estudiantil los hicieron valorar más una ciudadanía constructiva, innovadora, fraterna y solidaria	Encuestas aplicadas en plataforma de Consultas Ciudadanas Cívicas Chile	El 70% de los estudiantes encuestados se manifestó Muy De Acuerdo, y el 30% De Acuerdo.
5	Fortalezas del carácter y participación en organismos estudiantiles	Porcentaje de percepción positiva respecto al desarrollo de fortalezas del carácter a través de la participación en organismos estudiantiles	Nº de estudiantes que declaran tener una percepción positiva de su desarrollo de fortalezas del carácter a través de la participación en organismos estudiantiles el año 2024/matriculada total en la muestra participante (en Opción 2 se divide por Nº de estudiantes que declararon tener una percepción positiva de su desarrollo de fortalezas del carácter a través de la participación en organismos estudiantiles el año 2023)	80% de estudiantes declaran tener una percepción positiva de su desarrollo de fortalezas del carácter a través de la participación en organismos estudiantiles el año 2024, o hay un aumento de percepción positiva de al menos un 50% respecto al año 2023	Encuestas aplicadas en plataforma de Consultas Ciudadanas Cívicas Chile	El 64% de los estudiantes encuestados se manifestó Muy De Acuerdo, y el 36% De Acuerdo.



6	Rutas Patrimoniales Estudiantiles	Porcentaje de colegios que participan en la implementación de Rutas Patrimoniales Estudiantiles	Nº de colegios que participan en la implementación de Rutas Patrimoniales Estudiantiles/27	70% de colegios participan en la implementación de Rutas Patrimoniales Estudiantiles	Cápsulas audiovisuales disponibles en páginas webs asociadas a tótems de Rutas Patrimoniales Estudiantiles	El 100% de los colegios participó en la implementación de Rutas Patrimoniales Estudiantiles en sus comunas.
---	-----------------------------------	---	--	--	--	---

- Incluya resultados no deseados que haya podido tener el proyecto, las medidas de mitigación que se tomaron para evitarlos o minimizar su impacto y la efectividad de dichas medidas. No aplica.

III. Reporte presupuestario del proyecto

4. Presupuesto total del proyecto

\$27.000.000.- en pesos (\$)

5. Presupuesto solicitado a fundación Angelini

\$27.000.000.- en pesos (\$)

6. Presupuesto solicitado a Angelini que fue ejecutado

\$27.000.000.- en pesos (\$)

7. % del presupuesto solicitado a Angelini que fue ejecutado

100% en porcentaje (%)

8. Detalle de los gastos asociados a los recursos Angelini

Copie o adjunte una planilla Excel, con el detalle de gastos asociados a los recursos Angelini. Esta planilla debe ser consistente con el presupuesto presentado en la postulación. De no ser así, incluya una justificación de las diferencias en el texto del presente informe.

Tuvimos leves diferencias en lo proyectado, debido a lo siguiente:



- tuvimos un gasto menor a lo presupuestado en las cápsulas audiovisuales asociadas a los tótems de las Rutas Patrimoniales, ya que los colegios las realizaron autónomamente en mayor medida de lo proyectado.
- tuvimos un gasto algo mayor a lo presupuestado en las Cumbres, debido principalmente a que hicimos una más que lo contemplado inicialmente.
- tuvimos un gasto algo mayor a lo presupuestado en los honorarios de los macrocoordinadores, debido a mayores actividades en terreno en las que requerimos su apoyo que las previstas inicialmente.

Agradeciendo nuevamente por el valioso apoyo entregado a este proyecto el presente año, saluda atentamente a Uds.,

Nombre representante legal: Nicolás Berthet Barreau

RUT del representante legal: 15.380.589-k

Firma del representante legal: