



Informe de Avance
Rendición Fondo Apertura
Fundación Angelini

Informe de Avance N° 1

El presente informe da cuenta del avance técnico y presupuestario del proyecto **Fortalecimiento de la Educación Musical que entrega Fundación Papageno**, al 22 de junio de 2023.

I. Información del Proyecto

- a) Nombre organización: Fundación Cultural Papageno
- b) Nombre proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Musical de Fundación Papageno.
- c) Fecha de inicio del proyecto: marzo de 2023
- d) Fecha estimada de cierre del proyecto: febrero de 2024

II. Avance técnico del proyecto

1. Personas beneficiadas a la fecha

Especifique la cantidad acumulada y describa las características de las personas o comunidades beneficiadas por el proyecto (tipo de beneficiario, edad, género, comuna, etc.), a la fecha de entrega del presente informe.

N° total de personas beneficiadas a la fecha: **845**

N° personas beneficiadas a la fecha en la Región Metropolitana: 0

N° personas beneficiadas a la fecha en otras regiones: **845**

Características de los/as beneficiarios:

Beneficiarios directos que reciben instrumentos e insumos o accesorios. **253** estudiantes de 1° a 6° básico de escuelas rurales municipales y particular subvencionadas ubicadas en Villarrica, Panguipulli, Loncoche, Pucón, Curarrehue, Collipulli, Ercilla y Victoria. **186** estudiantes de las mimas comunas, que ya tienen instrumentos asignados, reciben insumos para sus instrumentos (fundas, encordados, etc.). Las escuelas pertenecen a los proyectos Papageno: DoReMi, Collipulli-Ercilla, Victoria, Pedregoso-Pata de Gallo, Rukapillan, Juan XXIII.



Una profesora licenciada en música, interprete de violín, incorporada a Papageno recientemente para realizar clases de música en el proyecto Coñaripe-Liquiñe y en Escuela Rural Huellahue de Panguipulli.

Un profesor psicopedagogo, músico autodidacta y multi-instrumentista, edad 49 años, profesor de folclore a cargo de la ruta Pedregoso-Pata de Gallo y Maestro de luthería. Se encarga del taller de folclore de la ruta como actividad de seguimiento. Ingresó a Papageno el 1 de marzo de 2013.

Un profesor asistente o monitor del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo, 43 años, acompaña en las clases del profesor encargado de la ruta y conduce el vehículo en la ruta a las escuelas. Músico autodidacta que se especializa en percusión. Ingresó a Papageno en agosto de 2016.

Un estudiante de Pedagogía general básica, 28 años, residente en la comuna de Villarrica. Músico multi-instrumentista, principalmente enseña guitarra y violonchelo apoyando el trabajo en distintos proyectos. Fue alumno del proyecto Papageno cuando era estudiante de enseñanza básica.

Dos profesoras usuarias del vehículo Suzuki Jimny asignado a la ruta Coñaripe-Liquiñe que este año beneficia a **125** estudiantes de enseñanza básica en Panguipulli, de las cuales 68 son hombres y 57 son mujeres.

El proyecto Pedregoso-Pata de Gallo atiende a **179** estudiantes de 11 escuelas.

En la escuela rural Huellahue de Panguipulli, donde realiza clases de cello la profesora Taixa Vera, atiende a **96** estudiantes.

2. Actividades realizadas a la fecha

Además, describa aquí brevemente las actividades del proyecto que se han ejecutado a la fecha. De existir actividades presupuestadas que no han podido realizarse adecuadamente, describa las razones de ello y las medidas que ha tomado la organización para hacerse cargo de esta situación.

CARTA GANTT

	Primer Semestre						Segundo Semestre					
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
Clases de música proyecto Coñaripe-Liquiñe y Huellahue	33%											
Clases de música proyecto Pedregoso-Pata de Gallo	33%											
Pedagogía Gral. Básica (Beca para continuar estudios de Felipe Gallegos)	33%											
Adquisición de instrumentos musicales faltantes	100%											
Adquisición vehículo para ruta Coñaripe-Liquiñe	100%											
Reuniones de seguimiento bimensual		17%										

Clases de música en escuelas rurales

Tanto en el proyecto Coñaripe-Liquiñe, el proyecto Pedregoso-Pata de Gallo y Escuela Rural Huellahue, los profesores han asistido al 100% de las clases de música de los primeros tres meses del período escolar.

En la ruta Pedregoso-Pata de Gallo:

- Se mantiene la dupla de profesores para las 11 escuelas del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo.
- Se inician las clases normalmente en el mes de marzo, se mantiene horario de lunes a viernes.
- Se realizan clases de música a estudiantes de 1° a 8° básico, en guitarra, flauta dulce, flauta traversa, clarinete, saxofón, metalófono, melódica, charango, tiple, instrumentos mapuches.

Proyecto Pedregoso					
58. Esc. Sta. Filomena	6149-2	Villarrica	40	17	23
59. Esc. Catrico - Las Vertientes	6097-6	Villarrica	3	1	2
60. Esc. Neltume N° 98	6147-6	Villarrica	32	13	19
61. Esc. Juan Pablo II	20227-4	Villarrica	32	17	15
62. Esc. Rayenco	6143-3	Panguipulli	12	7	5
63. Esc. Huitag	7058-0	Panguipulli	17	7	10
64. Esc. Pitrén	7057-2	Panguipulli	3	1	2
65. Esc. Milleuco	7095-5	Panguipulli	2	0	2
66. Esc. Rucahue	6315-0	Loncoche	5	0	5
67. Esc. El Castillo	G-722	Villarrica	7	3	4
68. Esc. Rural Pullinque	7062-9	Panguipulli	26	9	17
					179

En la ruta Coñaripe-Liquiñe:

- Se mantiene dupla de profesoras en la ruta Coñaripe-Liquiñe.
- Se incorporan para 2023 las escuelas de Llancahue, Trelehueno y se continúa por segundo año la escuela Carrirriñe que alberga alumnos de Esc.Trafún (cerrada por violencia en la zona).
- Se inician las clases normalmente en el mes de marzo, se mantiene horario de los días lunes y miércoles.
- Se reemplaza el vehículo de la ruta por un vehículo 4x4 nuevo (17,5 mill.)



Proyecto Coñaripe-Liquiñe					
15. Esc. Llonquén	7100-5	Panguipulli	30	18	12
16. Esc. Rehueico	7092-0	Panguipulli	18	10	8
17. Esc. Rural Llancahue	7072-6	Panguipulli	8	5	3
18. Esc. Carrirriñe	7078	Panguipulli	30	18	12
19. Esc. N°33 Hualapulli	1152-6	Villarrica	21	10	11
20. Esc. Trelehueno	7123-4	Panguipulli	18	7	11
					125



En el proyecto Panguipulli, se atiende una escuela rural Huellahue:

Se realizan clases de violín, viola y violonchelo en cursos de 2° a 8° básico. Aprenden teoría, interpretación instrumental mediante distintas metodologías dependiendo del nivel escolar.

- Se mantiene la dupla de profesoras en la escuela rural Huellahue de Panguipulli.
- Se inician las clases normalmente en el mes de marzo, se mantiene horario de los días martes, miércoles y jueves.
- Se realizan clases de música a alumnos de 2° a 8° básico, con horas de reforzamiento a los alumnos con especial interés por la música o con distintas dificultades de aprendizaje. Son clases individuales enfocadas a las necesidades de los estudiantes.
- Desde 1° a 5° básico se trabaja con el curso completo. De 6° a 8° son clases optativas.

Proyectos Educativos Individuales:	RBD	Comuna	Cantidad de Estudiantes FCP	Hombres	Mujeres
1. Escuela Huellahue	7063-7	Panguipulli	96	54	42



3. Resultados y aprendizajes obtenidos a la fecha

Describe los resultados y aprendizajes que se han obtenido a la fecha producto de la ejecución del proyecto.

- a) Entregue información sobre el nivel de avance de los indicadores planteados en la formulación del proyecto y otros que se hayan podido elaborar a la fecha para dar cuenta del cumplimiento o avance de los objetivos planteados.

Avance de indicadores

N°	Nombre indicador	Meta	Avance a la fecha ¹
1	Porcentaje de asistencia de la profesora a realizar clases de música en el proyecto Coñaripe-Liquiñe / Escuela Rural Huellahue Panguipulli.	95%	No ha sido medido a la fecha
2	Porcentaje de asistencia a realizar clases de música de los profesores del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo.	95%	No ha sido medido a la fecha

¹ Si aún no se ha medido el indicador, poner en el cuadro "no ha sido medido a la fecha".

3	Número de estudiantes beneficiados con clases de música en 2023 de los proyectos Coñaripe-Liquiñe y Escuela Huellahue.	N° de estudiantes	221
4	Número de estudiantes beneficiados con clases de música en 2023 del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo.	N° de estudiantes	179
5	Resultado Evaluación de rendimiento académico de Felipe Gallegos. Meta, 9 de 10 ramos aprobados durante el año académico.	9 de 10 ramos aprobados durante el año académico	No ha sido medido a la fecha
6	Número de niños beneficiados con instrumentos nuevos.		253
7	Porcentaje de niños y niñas beneficiarios del proyecto que asisten efectivamente a las clases de música de Papageno.		No ha sido medido a la fecha

- b) Mencione (a) resultados que, estando presupuestados a la fecha de entrega del informe, no se han alcanzado; y (b) resultados no deseados que se busca minimizar o eliminar. Exponga las medidas de mitigación que se han tomado o se tomarán, respecto de (a) y (b).

No aplica

- c) Señale los aprendizajes que se han recogido a la fecha en la implementación del proyecto.

III. Avance en la ejecución presupuestaria del proyecto

4. Presupuesto total del proyecto

98.700.000 en pesos (\$)



5. Presupuesto solicitado a Fundación Angelini

74.000.000 en pesos (\$)

6. Presupuesto transferido por Fundación Angelini

44.400.000 en pesos (\$). Transferido en 08/03/2023)

7. Presupuesto ejecutado a la fecha

52.484.387 en pesos (\$)

8. Detalle de los gastos asociados a los recursos Angelini, a la fecha

PLANILLA GASTOS 2023							
FONDO FUNDACIÓN ANGELINI							
ITEMS	Presupuesto	Saldo	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Gasto del Período
Sueldo Prof. Taixa Vera - Clases de violín en proy. Coñaripe/Liquiñe y Huellahue (*)	10.200.000	6.629.405	870.145	900.150	900.150	900.150	3.570.595
Sueldo Prof. José Otaiza - clases proy. Pedregoso-Pata de Gallo (*)	10.200.000	5.201.520	1.249.620	1.249.620	1.249.620	1.249.620	4.998.480
Sueldo Prof. Asist. Jorge Ibáñez - clases proy. Pedregoso-Pata de Gallo (*)	9.600.000	6.338.280	815.430	815.430	815.430	815.430	3.261.720
Combustible proy. Pedregoso-Pata de Gallo	1.600.000	688.000	160.000	312.000	290.000	150.000	912.000
Beca estudio universitario Felipe Gallego	4.200.000	2.639.600	390.100	390.100	390.100	390.100	1.560.400
Compra instrumentos musicales varios proyectos	20.000.000	18.808	10.151.050	9.830.142	-	-	19.981.192
Compra Vehículo nuevo proy. Coñaripe-Liquiñe	18.200.000	-	18.200.000	-	-	-	18.200.000
TOTALES	74.000.000	21.515.613	31.836.345	13.497.442	3.645.300	3.505.300	52.484.387
* Sueldos incluye costo total remuneración							
Elab. 23-jun-2023							

DETALLE COMPRA DE INSTRUMENTOS

Imputar	Descripción gasto	Monto	Transferencia	Factura	Proveedor	Observaciones
Angelini	Instrumentos DoReMi	2.825.140	28-mar	140	Veinte Veintidos spa	Transferencia 1
Angelini	Instrumentos DoReMi	7.000.000	28-mar	140	Veinte Veintidos spa	transferencia 2
Angelini	Cañas Doremi (Juan XXIII)	119.950	28-mar	138	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Rukapillan	205.960	25-abr	141	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Cuerdas Collipulli	297.000	06-abr	4820	Soundmix	
Angelini	Instrumentos Collipulli	155.399	26-abr	4862	Soundmix	
Angelini	Insumos Coñaripe	2.981.832	26-abr	147	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Instrumentos Pedregoso	2.974.714	27-abr	142	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Instrumentos Pedregoso	652.922	27-abr	143	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Instrumentos DoReMi	1.129.900	26-abr	149	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Insumos DoReMi	71.924	26-abr	148	Veinte Veintidos spa	
Angelini	Insumos JUAN XXIII	181.931	26-abr	153	Veinte Veintidos spa	Fac 152 anulada por mismo monto
Angelini	Instrumentos Victoria	1.384.520	26-abr	150	Veinte Veintidos spa	
	TOTAL	19.981.192				

Nombre representante legal: ADOLF CHRISTIAN BOESCH

RUT del representante legal: 14.688.299-4

Firma del representante legal: