



Informe de Avance
Rendición Fondo Apertura
Fundación Angelini

Informe de Avance N° 2

El presente informe da cuenta del avance técnico y presupuestario del proyecto **Fortalecimiento de la Educación Musical que entrega Fundación Papageno**, al 31 de agosto de 2023.

I. Información del Proyecto

- a) Nombre organización: **Fundación Cultural Papageno**
- b) Nombre proyecto: **Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Musical de Fundación Papageno.**
- c) Fecha de inicio del proyecto: **marzo de 2023**
- d) Fecha estimada de cierre del proyecto: **febrero de 2024**

II. Avance técnico del proyecto

1. Personas beneficiadas a la fecha

N° total de personas beneficiadas a la fecha: **845**

N° personas beneficiadas a la fecha en la Región Metropolitana: 0

N° personas beneficiadas a la fecha en otras regiones: **845**

Características de los/as beneficiarios:

Beneficiarios directos que reciben instrumentos e insumos o accesorios.

253 estudiantes de 1° a 6° básico de escuelas rurales de Villarrica, Panguipulli, Loncoche, Pucón, Curarrehue, Collipulli, Ercilla y Victoria.

186 estudiantes reciben insumos para instrumentos (fundas, encordados, etc.). Los proyectos Papageno son DoReMi, Collipulli-Ercilla, Victoria, Pedregoso-Pata de Gallo, Rukapillan, Juan XXIII.

1 profesora licenciada en música, profesora de violín y violonchelo.

1 profesor Encargado del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo (49 años).

1 profesor asistente del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo (43 años)

Un estudiante de Pedagogía general básica, 28 años, residente en la comuna de Villarrica.

Dos profesoras usuarias del vehículo Suzuki Jimny asignado a la ruta Coñaripe-Liquiñe



Beneficiarios indirectos: **125** estudiantes de Escuela rural Huellahue de Panguipulli (68 hombres, 57 mujeres).

179 estudiantes del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo (11 escuelas).

2. Actividades realizadas a la fecha

Cuadro de avance del período según carta Gantt.

ACTIVIDADES	Primer Semestre						Segundo Semestre					
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
Clases de música proyecto Coñaripe-Liquiñe / Huellahue						50%						
Clases de música proyecto Pedregoso-Pata de Gallo						50%						
Beca para continuar estudios de Felipe Gallegos (mar-dic)						60%						
Adquisición de instrumentos musicales faltantes		100%										
Adquisición vehículo para ruta Coñaripe-Liquiñe		100%										
Reuniones de seguimiento bimensual		ok		ok		ok						

En general el cumplimiento del programa se ha desarrollado conforme a la esperado y ajustándose a situaciones no previstas.

La profesora Taixa Vera, profesora de violín y violonchelo, que imparte clases en ruta Coñaripe-Liquiñe y Escuela Rural Huellahue, es asignada a realizar clases de violonchelo en el Colegio Alemán, en horario los martes y jueves. Se mantiene su horario de lunes y miércoles en el proyecto Coñaripe-Liquiñe. En la Escuela Huellahue queda asignada la profesora Carolina Aliaga.

3. Resultados y aprendizajes obtenidos a la fecha

Describe los resultados y aprendizajes que se han obtenido a la fecha producto de la ejecución del proyecto.

- Entregue información sobre el nivel de avance de los indicadores planteados en la formulación del proyecto y otros que se hayan podido elaborar a la fecha para dar cuenta del cumplimiento o avance de los objetivos planteados.

Avance de indicadores

N°	Nombre indicador	Meta	Avance a la fecha ¹
1	Porcentaje de asistencia de la profesora Taixa Vera a realizar clases de música en el proyecto Coñaripe-Liquiñe y Escuela Rural Huellahue de Panguipulli.	95%	100% a la fecha 1 ausencia justificada 4 suspensiones de clases por parte de las escuelas de ambos proyectos durante julio y agosto.

¹ Si aún no se ha medido el indicador, poner en el cuadro “no ha sido medido a la fecha”.

2	Porcentaje de asistencia a realizar clases de música de los profesores del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo.	95%	100% asistencia clases realizadas. Ambos profesores presentaron licencias médicas en momentos distintos de julio y agosto, pero las clases se realizaron de igual manera con profesor de reemplazo.
3	Número de estudiantes beneficiados con clases de música en 2023 de los proyectos Coñaripe-Liquiñe y Escuela Huellahue.	N° de estudiantes	221
4	Número de estudiantes beneficiados con clases de música en 2023 del proyecto Pedregoso-Pata de Gallo.	N° de estudiantes	179
5	Resultado Evaluación de rendimiento académico de Felipe Gallegos. Meta, 9 de 10 ramos aprobados durante el año académico.	9 de 10 ramos aprobados durante el año académico	No ha sido medido a la fecha
6	Número de niños beneficiados con instrumentos nuevos.		253
7	Porcentaje de niños y niñas beneficiarios del proyecto que asisten efectivamente a las clases de música de Papageno.		No ha sido medido a la fecha

- b) Mencione (a) resultados que, estando presupuestados a la fecha de entrega del informe, no se han alcanzado; y (b) resultados no deseados que se busca minimizar o eliminar. Exponga las medidas de mitigación que se han tomado o se tomarán, respecto de (a) y (b).

No aplica

- c) Señale los aprendizajes que se han recogido a la fecha en la implementación del proyecto.




III. Avance en la ejecución presupuestaria del proyecto

4. Presupuesto total del proyecto

98.700.000 en pesos (\$)


5. Presupuesto solicitado a Fundación Angelini

74.000.000 en pesos (\$)





Aporte Fundación Angelini a FCP respecto otros sponsors en 2022



6. Presupuesto transferido por Fundación Angelini

44.400.000 en pesos (\$). *Transferido en 08/03/2023)*



7. Presupuesto ejecutado a la fecha

59.348.978 en pesos (\$), al 31 de agosto del presente año.

8. Detalle de los gastos asociados a los recursos Angelini, a la fecha

ITEMS	Presupuesto	Saldo	% Gasto	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Gasto del Período
Prof. Taixa Vera - Clases de violín en proy. Coñaripe/Liquiñe y Huellahue	10.200.000	4.829.105	52,7%	870.145	900.150	900.150	900.150	900.150	900.150	5.370.895
Prof. José Otaiza - clases proy. Pedregoso-Pata de Gallo	10.200.000	3.160.474	69,0%	1.249.620	1.249.620	1.249.620	1.249.620	958.042	1.083.004	7.039.526
Prof. Asist. Jorge Ibáñez - clases proy. Pedregoso-Pata de Gallo	9.600.000	4.816.235	49,8%	815.430	815.439	815.430	815.430	815.430	706.606	4.783.765
Combustible proy. Pedregoso-Pata de Gallo	1.600.000	-33.000	102,1%	160.000	312.000	290.000	386.000	145.000	340.000	1.633.000
Beca estudio universitario Felipe Gallego	4.200.000	1.859.400	55,7%	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100	2.340.600
Compra instrumentos musicales varios proyectos	20.000.000	18.808	99,9%	10.151.050	9.830.142	-	-	-	-	19.981.192
Compra Vehículo nuevo proy. Coñaripe-Liquiñe	18.200.000	-	100,0%	18.200.000	-	-	-	-	-	18.200.000
TOTALES	74.000.000	14.651.022	80,2%	31.836.345	13.497.451	3.645.300	3.741.300	3.208.722	3.419.860	59.348.978

Nombre representante legal: **ADOLF CHRISTIAN BOESCH**

RUT del representante legal: 14.688.299-4

Firma del representante legal: